ORGANIZACIÓN DE PROYECTOS DE OBRA O MONTAJE PARA EL MONTAJE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

SKU: CT0478
Horas: 15

CONTENIDO

1. Procesos de montaje: Planning de la obra.
2. Replanteo de la obra. mediciones. cantidades.
3. Tareas a realizar.
4. Provisión de materiales.
5. Asignación de recursos.
6. Materiales auxiliares.
7. Rendimientos: Tiempos necesarios para unidad de obra.
8. Plan de calidad: Aseguramiento de la calidad. Fases y procedimientos. Puntos de inspección.
9. Recursos y documentación.